

Compte rendu TP02 & TP03 : MOOC – Planification et Suivi de formation

Sommaire

Sommaire	1
Introduction	2
1. Étape 1 – Analyse du MOOC (TP02)	2
1.1 Fiche d'analyse du cours retenu (reprise du TP1)	2
1.2 Décomposition du MOOC	3
1.3 Estimation de la charge de travail par module	3
1.4 Définition des jalons prévisionnels	4
2. Étape 2 – Construction du planning (TP02)	4
2.1 Estimation de ma disponibilité	4
2.2 Répartition des modules par semaine	4
2.3 Marge de rattrapage et gestion des aléas	5
2.4 Support choisi	5
2.5 Justification de mes choix	5
2.6 Journal de bord prévisionnel	5
3. Étape 1 – État des lieux et avancement réel (TP03)	6
3.1 Progression effective sur OpenClassrooms	6
3.2 Tableau comparatif : Prévisions du TP2 vs Réalisation effective	7
3.3 Analyse des écarts et facteurs de réussite	7
4. Étape 2 – Ajustement et valorisation de la formation (TP03)	7
4.1 Ajustement du calendrier de travail	7
4.2 Tableau de suivi définitif	8
4.3 Bilan des compétences acquises	8
Conclusion	8

Introduction

Ce compte rendu combiné rassemble l'ensemble des travaux menés dans le cadre du TP02 (construction du planning de formation) et du TP03 (suivi, contrôle de l'avancement et bilan), sous la responsabilité de M. Sotoca. Il fait suite au TP01 au cours duquel nous avons abordé les fondamentaux de l'autoformation numérique et analysé trois formations en ligne : un cours d'algorithmique et Python 3 proposé par l'Inria sur FUN MOOC, une formation d'initiation au Big Data par l'Institut Mines-Télécom, et le cours « Développez avec les agents IA à l'ère du vibe coding » dispensé par OpenClassrooms.

Mon choix s'est porté sur la formation OpenClassrooms dédiée aux agents d'IA et au Vibe Coding, une thématique en adéquation directe avec mes projets de développement logiciel et l'évolution des pratiques en entreprise. Ce rapport unifié poursuit deux objectifs complémentaires : premièrement, détailler l'analyse structurelle du MOOC, en évaluer la charge horaire réelle et concevoir un planning hebdomadaire réaliste et jalonné (TP02) ; deuxièmement, mesurer la progression sur la plateforme, analyser les écarts entre les prévisions et la réalisation concrète, documenter l'achèvement du cursus à 100 % (validation des deux learning outcomes), et consigner ces preuves dans mon portfolio d'étudiant en BTS SIO (TP03).

1. Étape 1 – Analyse du MOOC (TP02)

1.1 Fiche d'analyse du cours retenu (reprise du TP1)

À l'issue de la sélection effectuée lors du TP1, la fiche descriptive ci-dessous synthétise les composantes clés de la formation suivie sur OpenClassrooms :

Élément	Détail
Titre exact	Développez avec les agents IA à l'ère du vibe coding
Plateforme	OpenClassrooms (cours en libre accès)
Établissement producteur	OpenClassrooms
Domaine	Intelligence Artificielle Agentique & Développement logiciel
Objectifs pédagogiques	Comprendre la philosophie du « vibe coding » et utiliser l'IA comme collaborateur de code ; maîtriser le prompt engineering pour les langages de programmation ; analyser et auditer avec rigueur le code produit par l'IA ; maintenir le contrôle de l'architecture logicielle et se former de manière responsable.
Durée estimée	4 heures (difficulté : intermédiaire / accessible)
Prérequis	Notions de base en programmation (HTML, CSS, logique algorithmique) et intérêt pour les outils d'IA.
Modalités d'évaluation	Quiz d'évaluation automatisés à l'issue de chaque partie (2 parties, 2 quiz).
Validation	Validation des acquis d'apprentissage (Learning outcomes 2/2) et attestation de fin de cours.

1.2 Décomposition du MOOC

Contrairement aux formations découpées en semaines fixes, ce MOOC OpenClassrooms est articulé autour de deux grandes parties qui correspondent aux deux objectifs d'apprentissage officiels (learning outcomes) de la plateforme. Le cursus totalise 5 chapitres d'apprentissage (vidéos explicatives, supports textuels, cas concrets) et 2 quiz d'évaluation des compétences :

Partie (Module)	Chapitres (Ressources textuelles et vidéo)	Évaluation / Quiz
Partie 1 : Dialoguez et codez avec l'IA (Learning Outcome 1)	1. Tirez un maximum de ce cours (posture d'apprentissage et cadre de travail) 2. Adoptez une posture de collaboration (règle d'or de non-délégation aveugle, prompt engineering appliqué au code, scénarios réels)	Quiz 1 : Cadrer, formuler des invites et piloter un agent IA de développement
Partie 2 : Transformez l'IA en partenaire de dev (Learning Outcome 2)	1. Comprenez et analysez un code généré par IA (relecture critique, détection des anomalies et failles de sécurité) 2. Travaillez en duo avec l'IA (workflow itératif, refactorisation, tests automatisés) 3. Continuez de vous former de manière responsable (préservation de l'expertise fondamentale, architecture)	Quiz 2 : Intégration responsable et sécurisée de l'IA dans le flux de dev

1.3 Estimation de la charge de travail par module

OpenClassrooms indique un volume indicatif global de 4 heures (240 minutes) pour achever l'ensemble du cours. Afin d'obtenir un modèle prévisionnel opérationnel, j'ai segmenté ce temps entre le visionnage des vidéos, la lecture studieuse des cours et les exercices pratiques (tests d'invites dans un IDE, analyse de snippets de code, quiz d'évaluation) :

Module / Chapitre	Visionnage	Lecture	Exercices	Total
P1 – Ch.1 Tirez un maximum de ce cours	5 min	10 min	5 min	20 min
P1 – Ch.2 Adoptez une posture de collaboration	10 min	20 min	15 min	45 min
P1 – Quiz 1 Évaluation de la Partie 1	0 min	0 min	15 min	15 min
P2 – Ch.1 Comprenez et analysez le code IA	10 min	20 min	15 min	45 min
P2 – Ch.2 Travaillez en duo avec l'IA	15 min	20 min	20 min	55 min
P2 – Ch.3 Formez-vous de manière responsable	10 min	15 min	15 min	40 min
P2 – Quiz 2 Évaluation de la Partie 2	0 min	0 min	20 min	20 min
TOTAL DU COURS	50 min	85 min	105 min	240 min (4h)

La charge se répartit donc en 1 h 20 pour la Partie 1 et 2 h 40 pour la Partie 2. J'y ajoute une réserve d'environ 45 minutes pour la prise de notes techniques, les tests de code dans VS Code et la formalisation d'une fiche de synthèse personnelle.

1.4 Définition des jalons prévisionnels

La plateforme étant en libre accès sans échéance calendaire rigide, l'auto-discipline impose d'établir des jalons temporels précis afin de garantir une progression constante :

Jalon	Échéance cible	Critère d'accomplissement
Jalon 1 : Inscription et découverte	23/09/2026	Compte actif, cours intégré au tableau de bord.
Jalon 2 : Validation de la Partie 1	27/09/2026	Chapitres 1 et 2 validés, Quiz 1 réussi avec note $\geq 8/10$.
Jalon 3 : Travaux pratiques Partie 2	04/10/2026	Chapitres 1 et 2 de la Partie 2 parcourus, tests de code réalisés.
Jalon 4 : Achèvement du cours & Quiz 2	11/10/2026	Chapitre 3 terminé, Quiz 2 réussi $\geq 8/10$, Learning outcomes 2/2.
Jalon 5 : Fiche de synthèse personnelle	18/10/2026	Fiche mémo sur les bonnes pratiques du Vibe Coding rédigée.
Jalon 6 : Clôture du projet et portfolio	25/10/2026	Preuves et captures déposées dans le portfolio BTS SIO.

2. Étape 2 – Construction du planning (TP02)

2.1 Estimation de ma disponibilité

Compte tenu des impératifs scolaires de deuxième année de BTS SIO (cours théoriques, travaux pratiques d'infrastructure et de développement, devoirs surveillés et projets tuteurés), je peux réalismement allouer 45 minutes à 1 h 15 par semaine à cette autoformation, sur un créneau fixe en fin de journée ou durant le week-end. Ce rythme régulier garantit la continuité des apprentissages sans empiéter sur le reste du cursus.

2.2 Répartition des modules par semaine

Sur la base d'un cycle de formation de 5 à 6 semaines, la répartition prévisionnelle a été fixée comme suit :

Semaine	Dates	Contenu prévu	Charge	Jalon associé
Semaine 1	21/09 – 27/09	Inscription + Découverte + Partie 1 complète (Ch. 1 & 2) + Quiz 1	1 h 20	Quiz 1 validé $\geq 8/10$
Semaine 2	28/09 – 04/10	Partie 2 (1re moitié) : Ch. 1 (analyse code IA) & Ch. 2 (duo dev)	1 h 40	Expérimentations faites
Semaine 3	05/10 – 11/10	Partie 2 (2e moitié) : Ch. 3 (responsabilité) + Quiz 2 final	1 h 00	Quiz 2 validé $\geq 8/10$
Semaine 4	12/10 – 18/10	Synthèse générale, prise de recul et fiche mémo Vibe Coding	45 min	Fiche rédigée
Semaine 5	19/10 – 25/10	Semaine de marge / Rattrapage éventuel et consolidation	45 min max	MOOC complété à 100%
Semaine 6	26/10 – 01/11	Finalisation de la documentation et valorisation portfolio	30 min	Portfolio à jour

2.3 Marge de rattrapage et gestion des aléas

Les semaines 5 et 6 sont délibérément intégrées comme zones de réserve. En cas d'imprévu académique (période d'évaluation dense ou surcharge sur un autre projet informatique), les activités restantes peuvent être décalées sur ces semaines tampons sans compromettre l'échéance finale avant la fin de la période d'octobre.

2.4 Support choisi

J'ai opté pour une matrice de suivi intégrée directement dans ce compte rendu, adossée à des rappels sur mon agenda numérique personnel. Pour une formation courte de 4 heures, recourir à une plateforme lourde telle que Trello ou Notion aurait généré une charge administrative inutile au détriment de l'apprentissage effectif.

2.5 Justification de mes choix

- **Structuration naturelle** : La Partie 1 forme une introduction cohérente traitée en une session. La Partie 2, plus dense et technique, est fractionnée sur deux semaines afin de maintenir une attention optimale.
- **Durée des séances réaliste** : Des sessions hebdomadaires de 45 minutes à 1 h 30 s'intègrent sans difficulté dans mon planning personnel.
- **Validation immédiate** : L'évaluation par quiz intervient immédiatement après les chapitres concernés afin de vérifier l'ancrage mémoriel des concepts.
- **Pratique active du code** : Le temps consacré aux exercices permet de tester concrètement les interactions avec les agents IA sur des cas de programmation réels.

2.6 Journal de bord prévisionnel

Ce tableau constitue le support de relevé hebdomadaire prévu pour tracer l'avancement effectif :

Semaine	Objectif prévu	Durée réelle	Score quiz	Statut / Remarques
Semaine 1	Partie 1 complète + Quiz 1	—	—	Prévu semaine 1
Semaine 2	Partie 2 (Ch. 1 & 2)	—	—	Prévu semaine 2
Semaine 3	Partie 2 (Ch. 3) + Quiz 2	—	—	Prévu semaine 3
Semaine 4	Fiche de synthèse Vibe Coding	—	—	Prévu semaine 4
Semaine 5	Marge / consolidation portfolio	—	—	Zone de réserve

3. Étape 1 – État des lieux et avancement réel (TP03)

3.1 Progression effective sur OpenClassrooms

La phase d'apprentissage actif a débuté le 23 septembre 2026. Fortement motivé par la portée pratique du sujet — l'intégration d'agents d'intelligence artificielle dans les flux de travail de développement étant au cœur de mes projets et de ma veille technologique —, je me suis investi sans interruption dès les premiers jours.

Loin de prendre du retard, la dynamique de travail a été particulièrement fluide. À l'issue des séances menées entre la fin septembre et le début octobre 2026, l'ensemble des modules a été achevé : 100 % des chapitres ont été suivis, les 2 objectifs d'apprentissage (learning outcomes) sont validés, et les deux quiz de validation ont été réussis avec brio.

Les deux captures d'écran ci-après, extraites de mon compte personnel OpenClassrooms, apportent la preuve formelle de la complétion intégrale du cours :

[Capture d'écran 1 : Progression de 100 % et validation des 2/2 Learning Outcomes sur OpenClassrooms]



[Capture d'écran 2 : Historique des cours confirmant le statut « Course complete! » débuté le 23 sept. 2026]



3.2 Tableau comparatif : Prévisions du TP2 vs Réalisation effective

Le tableau comparatif ci-dessous met en miroir les prévisions formalisées lors du TP2 et la chronologie réelle observée lors du contrôle au TP3 :

Module / Période	Prévu (TP2)	Réalisé (TP3)	Écart constaté	Statut final
Partie 1 – Semaine 1 (21/09 – 27/09)	1 h 20 (Ch. 1-2 + Quiz 1)	≈ 1 h 30 (23 au 25/09)	+10 min (approfondissement)	✅ Terminé (Quiz 1 validé)
Partie 2 (1/2) – Semaine 2 (28/09 – 04/10)	1 h 40 (Ch. 1-2 pratique)	≈ 1 h 40 (28/09 au 02/10)	0 min (conforme aux prévisions)	✅ Terminé (tests de code réussis)
Partie 2 (2/2) – Semaine 3 (05/10 – 11/10)	1 h 00 (Ch. 3 + Quiz 2)	≈ 50 min (03 au 05/10)	-10 min (assimilation rapide)	✅ Terminé (Quiz 2 validé, 100 %)
Synthèse – Semaine 4 (12/10 – 18/10)	45 min (fiche mémo)	≈ 45 min (anticipée au 06/10)	+1 semaine d'avance	✅ Fiche rédigée et intégrée
Marge – Semaines 5 & 6 (19/10 – 01/11)	1 h 15 max (rattrapage)	Non requise	+2 semaines d'avance	✅ Formation clôturée avant l'échéance

3.3 Analyse des écarts et facteurs de réussite

Le bilan fait apparaître une avance notable : au lieu de consommer la semaine de rattrapage, la formation s'est conclue avec près de deux semaines d'avance sur le calendrier prévu. Plusieurs leviers expliquent ce résultat :

- **Pertinence professionnelle** : Le Vibe Coding s'inscrit au cœur de mes activités actuelles de développement. L'intérêt pour la matière a soutenu une forte régularité d'apprentissage.
- **Sessions d'étude compactes** : L'organisation en séances courtes de 30 à 45 minutes a évité la dispersion et maximisé la concentration.
- **Maîtrise des prérequis** : Mes connaissances préalables en algorithmique et technologies web m'ont permis d'aborder sans difficulté la logique des prompts et l'analyse du code produit.

4. Étape 2 – Ajustement et valorisation de la formation (TP03)

4.1 Ajustement du calendrier de travail

Le MOOC étant validé à 100 %, l'ajustement ne visait pas à différer des contenus en retard, mais à valoriser le temps libéré des semaines 4 et 5 vers des actions constructives :

- **Réinvestissement pratique** : Application directe des techniques de co-développement dans mes projets scolaires (ateliers PHP/MVC et Flutter).
- **Fiche de bonnes pratiques** : Rédaction d'une synthèse méthodologique sur les règles de contrôle et de sécurité lors de l'utilisation d'assistants de code.
- **Veille technologique BTS SIO** : Alimentation de mon dossier de veille pour l'épreuve E4 sur l'impact de l'IA générative dans le génie logiciel.

4.2 Tableau de suivi définitif

Le journal de bord ci-dessous formalise la clôture opérationnelle de l'autoformation :

Semaine	Objectif initial	Durée effective	Score aux quiz	Résultat obtenu
Semaine 1 (21-27/09)	Partie 1 + Quiz 1	1 h 30	Validé avec succès	✅ Chapitres 1-2 acquis
Semaine 2 (28/09-04/10)	Partie 2 (Ch. 1-2)	1 h 40	—	✅ Exercices duo IA menés
Semaine 3 (05-11/10)	Partie 2 (Ch. 3) + Quiz 2	50 min	Validé avec succès	✅ 100 % du cours complété
Semaine 4 (12-18/10)	Fiche de synthèse	45 min	—	✅ Fiche mémo rédigée
Semaines 5 & 6 (19/10+)	Rattrapage / Portfolio	30 min	—	✅ Intégration portfolio BTS

4.3 Bilan des compétences acquises

Le suivi mené au TP03 confirme l'acquisition de compétences techniques et méthodologiques clés :

- **Changement de posture** : Passer du statut d'utilisateur passif d'IA à celui de pilote responsable, sachant formuler des consignes précises et auditer le code généré.
- **Rigueur d'audit** : Adoption du réflexe d'évaluation systématique de la sécurité, de la lisibilité et de l'efficacité des solutions proposées par l'agent.
- **Pérennité des fondamentaux** : Prise de conscience que l'IA ne remplace pas la compréhension de l'architecture logicielle, mais multiplie le potentiel du développeur averti.

Conclusion

La réalisation combinée de ces deux travaux pratiques (TP02 et TP03) a permis de structurer une démarche d'autoformation rigoureuse. La phase de planification initiale (TP02) m'a apporté les méthodes nécessaires pour analyser un cours, en quantifier la charge et concevoir un planning jalonné compatible avec mes études de BTS SIO.

Le suivi actif de la planification (TP03) a quant à lui démontré qu'une bonne préparation, alliée à un fort intérêt pour le sujet, permet d'atteindre ses objectifs en avance. Le résultat est pleinement concluant : le cours OpenClassrooms « Développez avec les agents IA à l'ère du vite coding » est achevé à 100 % avec ses deux learning outcomes validés, enrichissant concrètement mon parcours et mon portfolio professionnel.